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ПРОЕКТИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА  АИС
 1. Жизнен цикъл на системата

За се разработи Автоматизирана информационна система (АИС) процесът на разработка трябва да премине последователно през определен брой отделни етапи. (фиг.10.1) Проектът не може да премине от един етап към друг, докато не се извършат всички необходими дейности на предхождащия етап. За да се отчете, че даден етап е завършил задоволително, в края му се предават някой междинни резултати, които са документални доказателства за извършената работа.  

Всяка нова разработка на АИС започва с проучване на съществуващата система.
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Фиг. 10. 1. Етапи в процеса на разработка на АИС

Разработката преминава от етапа на изследване на физическите аспекти на съществуващата система (изследване на системата) през анализа на логиката на системата (анализ на системата) и логическото проектиране на системата (проектиране на системата) до етапите, разглеждащи физическите аспекти на новата система (детайлно проектиране, реализиране и оценяване).
Определяне на обхвата и целите
Преди системният аналитик да пристъпи към изследване, анализ и проектиране на АИС, общият обхват на проекта трябва по някакъв начин да се съгласува от координиращия съвет, гарантиращ интересите на потребителя. Описанието на областта на действие и целите на системата определят областта на изследването. То ще определи също така съответните проблеми или възможности, които системния аналитик трябва да има в предвид, когато изследва областта на АИС. 
Изследване на съществуващата система и анализ за реализуемост на АИС 
Резултатът от този етап е доклад за реализуемост на съответното техническо решение, отчитайки проблемите и възможностите, изложени в описанието на обхвата и целите на I етап. Могат да бъдат предложени повече от един вариант за решения. Проекто-решенията се описват в общи черти, но всяко от тях включва оценка на разходите, ползите и реализуемостта. Предназначението на доклада е да се дадат данни на координиращия съвет за вземане на решение дали си струва да се продължи с реализацията на някое от предложенията за АИС. Ако на този етап се вземе решение за спиране на проекта по някаква причина, то до този момент са направени много малки разходи (т.нар. пропилени средства), които могат да бъдат пренебрегнати (фиг.10.2).

Фиг. 10.2. Разпределение на разходите

Анализ на действащата система 

Целта на този етап е да се установи какво трябва да се направи, за да се осъществи проектирането на новата АИС. Това изисква декомпозиране на функциите на действащата система, отчитайки нейните елементи и съставянето на логически модел на процесите и потоците от данни, необходими за изпълнение на системните функции. 

2. Същност на проектирането на  А И С

Сложността, динамиката, мащабите, както и други характерни черти на АИС налагат, преди да се пристъпи към изграждането им в практиката, да се разработи идеен проект. Тази дейност  предхожда изграждането и функционирането на АИС и определя предварително нейните параметри.

Въз основа на теоретичните разработки и натрупания опит може да се формулират три групи принципи при проектирането на АИС:

·   системни принципи;

·   организационно-методологически принципи;

·   организационно-технически принципи.

В теорията и практиката са утвърдени стадии и етапи, които позволяват сложният и продължителен процес на проектирането да се раздели на сравнително обозрими дялове. Обикновено това се прави по етапи, при завършването на които извършената работа се приема по определен начин със съответна оценка. 

1. Първият стадий е предпроектен и включва работите по проучването и анализа на действащите системи. На този стадий въз основа на анализа се разработва технико- икономическият доклад (ТИД) и технико-икономическото задание (ТИЗ).

2. Вторият стадий по същество е реалното проектиране на системата. Работата в този стадий заслужава особено внимание, тъй като в рамките му се разработва технико-икономическия проект на АИС, т. е. тук се включват :

· План с мероприятия за решаване на комплекса от задачи на АИС; 

· Предварителна оценка на технико-икономическата ефективност;

· Проекто-решения по комплекса от технически средства на системата;

· Проекто-решения по алгоритмично-програмните средства на системата;

· Проекто-решения по организационната и функционалната структура на обекта;

· Проекто-решения по  организацията на информационната база;

· Проекто-решения по избора на система за управление на базата от данни;

· Проекто-решения по комплекса от входно-изходните документи; 

· Проекто-решения  по системата за класификация и кодиране на информацията;

· Проекто-решения по системата за защита на информацията.

3. След приемането на техническият проект от компетентните органи се пристъпва към разработването на работния проект на АИС, който съдържа:

· Програмна документация, включваща описание на системата и използваните типове проектни решения (ТПР), пакети приложни програми (ППП), както и оригиналните програмни продукти, разработени от изпълнителя;

· Ръководство за потребителя с технологични инструкции по обработката на данните, в които се дават подробни указания за изпълнението на всички технологични операции по регистрирането, обработването, предаването на разстояние, съхраняването и търсенето на информацията и т.н.;

· Длъжностни инструкции, с които се установяват работните и защитните функции, правата и задълженията на длъжностните лица в условията на функциониране на новата автоматизирана система.

3. Документиране на проекта за АИС

Въз основа на изложения анализ на световния опит в теорията и практиката в тази област може да се предположи обобщена схема за декомпозиране на АИС таблично. 

	Стадии
	Етап
	Същност на работата
	Участници в проектирането на системата
	Документиране

	Пред-проектен
	Диагностичен анализ
	Предварително проучване на необходимостта 

от АИС
	Проектанти специалисти на обекта
	Решение за възлагане на разработката

	
	Проучване
	Детайлно проучване и анализ на действието
	Проектанти специалисти на обекта
	Разработване на ТИД и ТИЗ

	Разработване на системата
	Разработване на принципни положения
	Принципно разработване на целта и обхвата на системата; Разработване на осигуряващите подсистеми
	Проектанти, програмисти, специалисти на обекта
	Описание на системата; Програма за опитна експлоатация

	
	Проектиране на организацията и технологията на системата
	Детайлно разработване на осигуряващите подсистеми на АИС
	Проектанти програмисти
	Експлоатационна и съпроводителна документация

	Внедряване на системата
	Подготовка за внедряване
	Обучение; 

Организиране на техническа подготовка в обекта.
	Ръководители и специалисти от обекта, проектанти и програмисти. 
	Протокол за готовност на обекта за опит на експлоатация

	
	Опитна експлоатация
	Изпробване на проектните решения и програмните продукти; Отстраняване на грешките
	Ръководители и специалисти от обекта, проектанти и програмисти.                                                               
	Протокол за предаване в редовна експлоатация

	
	Редовна (промишлена) експлоатация
	Изпълнение на проекта 

в реални условия
	Ръководители и специалисти от обекта и разработчика.
	

	Наблюдение и анализ на функционираща система
	
	Изследване на функциониращата система с оглед на усъвършенстването
	Проектанти, програмисти, ръководители и специалисти от обекта
	Предложения за усъвършенстване на системата


ВЪПРОСИ  И  ЗАДАЧИ

за самостоятелна работа

1. Определете жизнения цикъл на системата и характеризирайте неговите етапи.

2. Кой са характерните особености на предпроектните проучвания? 

3. Посочете видовете проекти и характеризирайте основните им стадии (етапи). 
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